



Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 1T2U3Z365F6A3M560U81



Departamento  
Secretaría

Código Expediente  
☞

Código Documento  
📄 SEC16100CR

Fecha del Documento  
📅 05-04-22 09:29

Asunto

Propuesta de modificación obra 42/21 OD Rehabilitación de la "Casa del pastor" en Bustillo de Santullán y anulación de las obras 42/18 OD, 58/19 OD y 54/20 OD (Barruelo de Santullán)

Negociado destinatario

**JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA**

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

**NÚM. 3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA 42/21 OD REHABILITACIÓN DE LA "CASA DEL PASTOR" EN BUSTILLO DE SANTULLÁN Y ANULACIÓN DE LAS OBRAS 42/18 OD, 58/19 OD Y 54/20 OD (BARRUELO DE SANTULLÁN).**

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, y los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, las siguientes obras:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
42/18 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (I FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.825,00 €	4.077,50 (70 %)	1.747,50 (30 %)
58/19 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (II FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.855,00 €	4.098,50 (70 %)	1.756,50 (30 %)

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019, aprobó los Planes Provinciales para el año 2020 y para el año 2021, que incluían, para el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, las siguientes obras:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
54/20 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (I FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.708,00 €	3.955,60 (70 %)	1.712,40 (30 %)
42/21 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (II FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.708,00 €	3.955,60 (70 %)	1.712,40 (30 %)

Con fecha 20 de octubre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán adoptó el siguiente acuerdo:



Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 1T2U3Z365F6A3M560U81



Departamento  
Secretaría

Código Expediente  
📁

Código Documento  
📄 SEC16100CR

Fecha del Documento  
📅 05-04-22 09:29

**“DECIMOSÉPTIMO. Solicitud, a la Excelentísima Diputación de Palencia, de unificación de los proyectos de Planes Provinciales 42/18, 58/19, 54/20 y 42/21, de Rehabilitación de la Casa del Pastor en Bustillo de Santullán. Por el secretario se da lectura a la siguiente propuesta:**

**La situación heredada de la anterior legislatura hace que existan obras y proyectos duplicados sin que nadie haya aclarado la situación. Por este motivo, y a la vista del estado de algunas de las obras solicitadas, se hace complicada la ejecución de las mismas, debido a que las partidas presupuestarias no se ajustan a la realidad.**

**Este es el caso de la Rehabilitación de la Casa del Pastor en Bustillo de Santullán, según se detalla en el informe encargado por el Arquitecto Técnico Colegiado, número 751, Diego Alonso Delgado. Por lo anteriormente expuesto, SE PROPONE AL PLENO:**

- 1- Solicitar a la Excelentísima Diputación de Palencia, la unificación de las obras 42/18 OD, 58/19 OD, 54/20 OD y 42/21 OD, de Rehabilitación de la Casa del Pastor en Bustillo de Santullán.**
- 2- Remitir el acuerdo de pleno y el informe técnico, a la administración provincial.**
- 3- Facultar al señor Alcalde – Presidente para la realización de todos los trámites pertinentes para la consecución del presente acuerdo.**

**Seguidamente, tras la intervención del señor García Vielba, la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes.”**

**En el apartado 3 de la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2018 Y 2019, publicada en el BOP nº 81 de 7 de julio de 2017 se establece que “El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 2018, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 para las del Plan Provincial de 2021. A partir de esas fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida inicialmente, correspondiendo a la Diputación valorar dicha circunstancia.”**

**Del mismo modo, en el apartado 3 de la CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2020 Y 2021, publicada en el BOP nº 89 de 26 de julio de 2019 se establece que “El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 2020, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2020 y 31 de mayo de 2021 para las del Plan Provincial de 2021. A partir de esas fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida inicialmente, correspondiendo a la Diputación valorar dicha circunstancia.”**



Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 1T2U3Z365F6A3M560U81



Departamento  
Secretaría

Código Expediente  
☞

Código Documento  
📄 SEC16100CR

Fecha del Documento  
📅 05-04-22 09:29

Si bien el plazo de solicitud de la modificación excede al establecido en la Convocatoria, la entidad presenta documento justificativo de la modificación de la obra, siendo informado por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial que considera que la agrupación de expedientes, desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, permite la viabilidad del mismo.

Las obras a modificar se encuentran dentro del cuatrienio 2018-2021, lo que permite el control de las cantidades a invertir dentro de dicho período en cada núcleo de población.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación, con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial y Medio Ambiente, por unanimidad acuerda:

1º.- Aprobar el cambio de presupuesto de la obra 42/21 OD, quedando de la siguiente forma:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
42/21 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	23.096,00 €	16.167,20 (70 %)	6.928,80 (30 %)

2º.- Aprobar la baja en Planes Provinciales de las siguientes obras:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
42/18 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (I FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.825,00 €	4.077,50 (70 %)	1.747,50 (30 %)
58/19 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (II FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.855,00 €	4.098,50 (70 %)	1.756,50 (30 %)
54/20 OD	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PASTOR (I FASE) EN BUSTILLO DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN)	5.708,00 €	3.955,60 (70 %)	1.712,40 (30 %)

3º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada.

4º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.