



Documento electrónico. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): 684G2870706Y4E4R1A71



Departamento
Secretaría

Código Expediente
DIP/2919/2019

Código Documento
SEC13I00N3

Fecha del Documento
07-10-19 13:00

Asunto
CERTIFICACION PLENO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Negociado destinatario

JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

NÚM. 95.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA 286/19 "REFORMA DE PAVIMENTOS DE LA C/ POZO AGUILAR", EN VILLADA.

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Villada, entre otras, la siguiente obra:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
286/19 OD	REFORMA DE PAVIMENTOS DE LA C/ POZO AGUILAR	53.510,00 €	37.457,00 (70 %)	16.053,00 (30 %)

El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión celebrada el 5 de setiembre de 2019, tomó el siguiente acuerdo:

"5.- MODIFICACIÓN PROYECTO OBRA 286/19 OD "REFORMA PAVIMENTOS DE LA CI POZO AGUILAR DE VILLADA"

Por parte de la alcaldía se informa al pleno de la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones de la obra 286/19 OD "Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada", tal y como se establece en el proyecto redactado, toda vez que dicho proyecto contempla la incorporación de terrenos de propiedad particular para la ampliación del ancho de la calle.

Ante la imposibilidad de disponer dichos terrenos por parte del Ayuntamiento, y la posibilidad de modificación del proyecto, se considera oportuno la reinversión del presupuesto resultante de la minoración de dicha obra, en otras actuaciones.

Vistos los informes de Secretaría Intervención y del Arquitecto Municipal, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero: Solicitar de la Diputación Provincial la Modificación del Proyecto de la Obra 286/19 OD "Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada".

Segundo: La reinversión del importe considerado por el arquitecto municipal de 15.510 € en la siguientes Obras:



Departamento
Secretaría

Código Expediente
DIP/2919/2019

Código Documento
SEC13100N3

Fecha del Documento
07-10-19 13:00

- Pavimentación del Camino de acceso a las Fincas Urbanas 690 y 71 de la Calle Vizconde de Villandrando.

- Mejora de evacuación de aguas pluviales en Calle Tomás Salvador.

- Pavimentación Camino entre C/ El Arco y C/Alto de la Era".

En el apartado 3 de la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras que conformen los Planes Provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para los años 2018 y 2019, publicada en el BOP nº 81 de 7 de julio del presente año, se establece que :

"El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 2018, para las obras incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 para las del Plan Provincial de 2019. A partir de esas fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que estén motivadas por la imposibilidad de ejecución de la obra concedida."

Si bien la solicitud de modificación se ha realizado fuera de plazo, el proyecto tal cual se ha presentado, no se puede ejecutar en su totalidad, al no disponer del terreno para ello.

Por lo cual, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial y Medio Ambiente, acuerda:

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra 286/19 OD quedando de la siguiente forma:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
286/19 OD	REFORMA DE PAVIMENTOS DE LA C/ POZO AGUILAR, PAVIMENTACION CAMINO ACCESO A FINCAS EN C/ VIZCONDE DE VILLANDRANDO Y CAMINO ENTRE C/ ARCO Y C/ ALTO DE LA ERA Y MEJORA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN C/ TOMÁS SALVADOR.	53.510,00 €	37.457,00 (70 %)	16.053,00 (30 %)

2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

V.º B.º