



Documento electrónico. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **163A163E31522P6116R0**



Departamento  
Secretaría

Código Expediente

Código Documento  
 SEC12I00CS

Fecha del Documento  
 08-06-18 14:50

Asunto

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DEL 31 DE MAYO DE 2018.

Negociado destinatario

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ CASTRO

JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

**C E R T I F I C O:** Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 84.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 197/18 OD "PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ JOSE ANTONIO" EN CASTIL DE VELA.

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para el Ayuntamiento Castil de Vela la siguiente obra:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
197/18 OD	PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ JOSE ANTONIO	19.854,00 €	13.897,80 € (70 %)	5.956,20 € (30 %)

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de abril del presente año, el Ayuntamiento de Castil de Vela acordó:

"Primero.- SOLICITAR de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, la modificación de la obra que a continuación se relaciona en los Planes Provinciales correspondiente al ejercicio 2018, por las circunstancias que igualmente se detallan.

OBRA APROBADA: PAVIMENTACION CON AGLOMERADO C/ JOSE ANTONIO PLAN AÑO Nº OBRA: 197/2018 OD.  
PRESUPUESTO: 19.854 €

OBRA NUEVA: URBANIZACION C/ NUEVA, CALVO SOTELO y CAMINO CEMENTERIO.  
PLAN AÑO: 197/2018 OD  
PRESUPUESTO: 19.854 €

#### DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA OBRA

El motivo de este cambio es debido a que, a petición de vecinos y valorado por la Corporación que presido, es más interesante proceder a la urbanización de distintos puntos que quedaron sin finalizar, evitando que las aguas queden depositadas y perjudican a viviendas y al propio pavimento.



Documento electrónico. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **163A163E31522P6116R0**



Departamento  
Secretaría

Código Expediente

Código Documento  
 SEC12I00CS

Fecha del Documento  
 08-06-18 14:50

Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial COMPROMISO FORMAL EXPRESO de contribuir con la participación municipal que se fije a la financiación de la inversión solicitada.”

Por todo ello, la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Acción Territorial, con los votos a favor de los Diputados del Grupo Popular (16) y del Grupo Socialista (6), la abstención del Diputado del Grupo Ciudadanos (1) y el voto en contra de los Diputados del Grupo Ganemos (2), acuerda:

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 197/18 OD, quedando de la siguiente forma:

Nº obra	Denominación	Presupuesto	Aportación Diputación	Aportación Ayuntamiento
197/18 OD	URBANIZACION C/ NUEVA, CALVO SOTELO y CAMINO CEMENTERIO	19.854,00 €	13.897,80 € (70 %)	5.956,20 € (30 %)

2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos establecidos en el art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

V.º B.º