



Documento electrónico. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **562A1D1W576L591G0Q6Y**



Departamento
Secretaría

Código Expediente

Código Documento
 SEC12I00MI

Fecha del Documento
 06-11-18 09:27

Asunto

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DE 25 DE OCTUBRE
DE 2018

Negociado destinatario

JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA

C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 25
de octubre de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 178.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 317/18 OD
"PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, EN EL CAMPO", LA
PERNÍA .

El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluían, para la Junta Vecinal de El Campo, en
el Ayuntamiento La Pernía, la siguiente obra:

| Nº obra | Denominación | Presupuesto | Aportación Diputación | Aportación Ayuntamiento |
|--------------|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 317/18 OD | PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, EN EL CAMPO | 8.113,00 € | 5.679,10 € (70 %) | 2.433,90 € (30 %) |

La Junta Vecinal de El Campo (La Pernía) adoptó con fecha 26 de setiembre de 2018
el siguiente acuerdo:

*"Visto el decreto de fecha 4 de julio de 2018 del Diputado Delegado de Acción
Territorial, por el que se concede la Junta Vecinal de Camasobres una prórroga para acreditar la
contratación de la obra 316/18 00 denominada "PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE CAMINO
EN LA VENTA URBANEJA EN EL CAMPO", hasta el día 12 de Octubre de 2018 y asimismo para
justificar la total ejecución de la citada obra hasta el 15 de Noviembre de 2018.*

*Intentada la contratación de la obra mediante procedimiento de contrato menor,
ofreciendo a 3 empresas la realización de dicha obra, ninguna empresa ha presentado oferta para
realizar la obra, y habiendo buscado otras empresas que pudieran realizar la misma, ninguna se ha
mostrado interesada, por lo que es imposible realizar su contratación y la ejecución de la obra en el
plazo establecido, tal cual está redactado el proyecto.*

*Ante la imposibilidad de ejecución de la obra y realizar la pavimentación con
aglomerado, mediante el presente decreto se acuerda:*



Documento electrónico. Puede consultar su autenticidad en: <http://csv.diputaciondepalencia.es>

Código de Verificación Electrónica (CSV): **562A1D1W576L591G0Q6Y**



Departamento
Secretaría

Código Expediente

Código Documento
 SEC12I00MI

Fecha del Documento
 06-11-18 09:27

1.- Solicitar una modificación en la obra 317/18 00 denominada PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, EN EL CAMPO por la imposibilidad de la ejecución de la obra concedida inicialmente, debido a que no se encuentra empresas que quieran hacerse cargo de la ejecución de la obra, y que sea modificada por la obra 317/18 00 " PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA EN EL CAMPO, no suponiendo un incremento en el porcentaje de financiación de la Diputación.

Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda:

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 317/18 OD, quedando de la siguiente forma:

| Nº obra | Denominación | Presupuesto | Aportación Diputación | Aportación Ayuntamiento |
|--------------|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 317/18 OD | PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA EN EL CAMPO | 8.113,00 € | 5.679,10 € (70 %) | 2.433,90 € (30 %) |

2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobada.

3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos Provinciales y a la Junta Vecinal interesada.

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

V.º B.º