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Secretaría  

12 

JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
  C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 26 de 

septiembre de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

NÚM. 95.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA OBRA 286/19 “REFORMA DE PAVIMENTOS DE LA C/ POZO 
AGUILAR”, EN VILLADA. 

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobó los Planes 
Provinciales para el año 2019, que incluían, para el Ayuntamiento de Villada, entre otras, la siguiente obra: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

286/19 
OD 

REFORMA DE PAVIMENTOS 
DE LA C/ POZO AGUILAR 

53.510,00 € 37.457,00 (70 %) 16.053,00 (30 %) 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesión celebrada el 5 de setiembre de 2019, tomó el siguiente 

acuerdo: 

 “5.- MODIFICACIÓN PROYECTO OBRA 286/19 OD "REFORMA PAVIMENTOS DE LA CI POZO AGUILAR 
DE VILLADA" 

 Por parte de la alcaldía se informa al pleno de la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones de la 

obra 286/19 OD "Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada", tal y como se establece en el proyecto 
redactado, toda vez que dicho proyecto contempla la incorporación de terrenos de propiedad particular para la 
ampliación del ancho de la calle. 

 Ante la imposibilidad de disponer dichos terrenos por parte del Ayuntamiento, y la posibilidad de 
modificación del proyecto, se considera oportuno la reinversión del presupuesto resultante de la minoración de 
dicha obra, en otras actuaciones. 

 Vistos los informes de Secretaría Intervención y del Arquitecto Municipal, el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad de los miembros presentes acuerda: 

 Primero: Solicitar de la Diputación Provincial la Modificación del Proyecto de la Obra 286/19 OD 
"Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada". 

 Segundo: La reinversión del importe considerado por el arquitecto municipal de 15.510 € en la 
siguientes Obras:  

Asunto 

CERTIFICACION PLENO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
Negociado destinatario 
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 - Pavimentación del Camino de acceso a las Fincas Urbanas 690 y 71 de la Calle Vizconde de 
Villandrando. 

 - Mejora de evacuación de aguas pluviales en Calle Tomás Salvador. 

 - Pavimentación Camino entre C/ El Arco y C/Alto de la Era”. 

En el apartado 3 de la Convocatoria de peticiones de inclusión de obras que conformen los Planes 
Provinciales de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para los años 2018 y 2019, 
publicada en el BOP nº 81 de 7 de julio del presente año, se establece que : 

 “El plazo para solicitar las modificaciones finalizará el 30 DE SETIEMBRE DE 2018, para las obras 
incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 para las del Plan Provincial de 2019. A partir de 
esas fechas solo se atenderán aquellas solicitudes de modificación que estén motivadas por la imposibilidad de 
ejecución de la obra concedida.” 

Si bien la solicitud de modificación se ha realizado fuera de plazo, el  proyecto tal cual se ha 
presentado, no se puede ejecutar en su totalidad, al no disponer del terreno para ello. 

Por lo cual, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Acción Territorial y Medio Ambiente, acuerda: 

1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra 286/19 OD quedando de la siguiente forma: 
 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

286/19 OD 

REFORMA DE PAVIMENTOS DE 
LA C/ POZO AGUILAR, 

PAVIMENTACION CAMINO 
ACCESO A FINCAS EN  C/ 
VIZCONDE DE VILLANDRANDO Y 

CAMINO ENTRE C/ ARCO Y C/ 
ALTO DE LA ERA Y MEJORA 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES EN C/ TOMÁS 
SALVADOR. 

53.510,00 € 37.457,00 (70 %) 16.053,00 (30 %) 

2º.- Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos 

establecidos en el Art. 32  R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez días señalados 
al efecto sin producirse reclamación alguna se entenderá definitivamente aprobada. 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la Intervención de Fondos 
Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

 
Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el artículo 

206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. 
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