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Asunto ; Negociado destinatario “
CERTIFICACION ACUERDO PLENO DE 25 DE OCTUBRE
DE 2018
. _

JUAN JOSE VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE PALENCIA

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 25
de octubre de 2018 adoptod, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 178.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA N° 317/18 OD
"PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, EN EL CAMPO”, LA
PERNIA .

El Pleno de la Diputacién Provincial, en Sesion celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobd los Planes Provinciales para el afio 2018, que incluian, para la Junta Vecinal de El Campo, en
el Ayuntamiento La Pernia, la siguiente obra:

NO° obra Denominacion Presupuesto Aportac!gn Aportac_lon
: Diputacion Ayuntamiento
PAVIMENTACION CON AGLOMERADO
3107/D18 DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, 8.113,00 € 5(67709’0}(; € 2?33;’3(; €
EN EL CAMPO ° °

La Junta Vecinal de El Campo (La Pernia) adoptd con fecha 26 de setiembre de 2018
el siguiente acuerdo:

"Visto el decreto de fecha 4 de julio de 2018 del Diputado Delegado de Accion
Territorial, por el que se concede la Junta Vecinal de Camasobres una prérroga para acreditar la
contratacién de la obra 316/18 00 denominada "PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE CAMINO
EN LA VENTA URBANEJA EN EL CAMPQO", hasta el dia 12 de Octubre de 2018 y asimismo para
justificar la total ejecucion de la citada obra hasta el 15 de Noviembre de 2018.

Intentada la contratacion de la obra mediante procedimiento de contrato menor,
ofreciendo a 3 empresas la realizaciéon de dicha obra, ninguna empresa ha presentado oferta para
realizar la obra, y habiendo buscado otras empresas que pudieran realizar la misma, ninguna se ha
mostrado interesada, por lo que es imposible realizar su contratacion y la ejecucion de la obra en el
plazo establecido, tal cual esta redactado el proyecto.

Ante la imposibilidad de ejecucion de la obra y realizar la pavimentacion con
aglomerado, mediante el presente decreto se acuerda:

B192

Diputacion de Palencia * Calle Burgos, n® 1 * 34001 * PALENCIA * Tel. 979 715 100 * www.diputaciondepalencia.es



m Diputacién Solertcacitn slctrénicafnecénca
ﬂ DE PALENCIA

Documento electrénico. Puede consultar su autenticidad en: http://csv.diputaciondepalencia.es
Cédigo de Verificacion Electronica (CSV): 562A1D1W576L591G0Q6Y

Codigo Expediente Codigo Documento Fecha del Documento

SEC12100MI [i] 06-11-18 09:27

rtamento
Secretaria

1.- Solicitar una modificacién en la obra 317/18 00 denominada PAVIMENTACION CON
AGLOMERADO DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA, EN EL CAMPO por la imposibilidad de la
ejecucion de la obra concedida inicialmente, debido a que no se encuentra empresas que quieran
hacerse cargo de la ejecucién de la obra, y que sea modificada por la obra 317/18 00 "
PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CAMINO EN LA VENTA URBANEJA EN EL CAMPO, no
suponiendo un incremento en el porcentaje de financiacién de la Diputacion.

Por todo ello la Corporacién Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la
Comision Informativa de Accidn Territorial, por unanimidad, acuerda:

10.- Aprobar el cambio de denominacién de la obra n® 317/18 OD, quedando de la
siguiente forma:

N° obra Denominacion Presupuesto APRIREE(EI aolacol)
Diputacion Ayuntamiento
PAVIMENTACION CON HORMIGON DE
317/18 CAMINO EN LA VENTA URBANEJA EN 8.113,00 € 5.679,10 € 2.433,90 €
oD EL CAMPO (70 %) (30 %)

2% Que la presente modificacion introducida en el referido Plan, se exponga en la
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril.

Transcurrido el plazo de diez dias sefialados al efecto sin producirse reclamacion alguna, se
entendera definitivamente aprobada.

39.- Trasladar, una vez cumplidos los tramites, el presente acuerdo a la Intervencién
de Fondos Provinciales y a la Junta Vecinal interesada.

Y para que conste, expido la presente certificacién con la salvedad a que se refiere el
articulo 206 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

Firmado €lectronicamente por:

(o} o
V.°B. Secretario General
Juan José Villalba Casas
Firmado €©lectronicamente por: 06-11-2018
Diputacion

Presidenta N Ereen
M2 de los Angeles Armisén Pedrejon
07-11-2018
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