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Asunto ; Negociado destinatario “
CERTIFICACION ACUERDO PLENO DE 25 DE OCTUBRE
DE 2018
L . _

JUAN JOSE VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE PALENCIA

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 25
de octubre de 2018 adoptod, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 179.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA N° 318/18 OD
"PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE
CANTAMUDA”, LA PERNIA.

El Pleno de la Diputacién Provincial, en Sesion celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobd los Planes Provinciales para el afno 2018, que incluia, para la Junta Vecinal de San Salvador
de Cantamuda, en el Ayuntamiento La Pernia, la siguiente obra:

Aportacion Aportacion
Diputacion Ayuntamiento

6.755,00 € 2.895,00 €
9.650,00 € (70 %) (30 %)

N° obra Denominacion Presupuesto

PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE
318/18 | C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN
oD SALVADOR DE CANTAMUDA

El Ayuntamiento de la Pernia, por Decreto de la Alcaldia de fecha 27 de setiembre del
presente afio, acordé:

Visto el decreto de fecha 4 de julio de 2018 del Diputado Delegado de Accion
Territorial, por el que se concede al Ayuntamiento de LA PERNIA una préorroga para acreditar la
contratacion de la obra 318/18 OD "PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y
MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA", hasta el dia 3 de Octubre de 2018 y asimismo, una
prorroga para justificar la total ejecucion de la citada obra hasta el 30 de Noviembre de 2018.

Intentada la contratacion de la obra mediante procedimiento de contrato menor,
ofreciendo a 3 empresas la realizacion de dicha obra, ninguna empresa ha presentado oferta para
realizar la obra, y habiendo buscado otras empresas que pudieran realizar la misma, ninguna se ha
mostrado interesada, por lo que es imposible realizar su contratacion y la ejecucién de la obra en el
plazo establecido, tal cual esta redactado el proyecto.

Ante la imposibilidad de ejecucion de la obra y realizar la pavimentacion con
aglomerado, mediante el presente decreto se acuerda:
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1.- Solicitar una modificacion en la obra 318/18 OD "PAVIMENTACION CON
AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA", por la
imposibilidad de la ejecucién de la obra concedida inicialmente, debido a que no se encuentra
empresas que quieran hacerse cargo de la ejecucion de sea modificada por la obra 318/18 OD
"PAVIMENTACION CON CI FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA”, no

suponiendo un incremento en el porcentaje de financiacién de la Diputacion.

Por todo ello la Corporacién Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la
Comision Informativa de Accidn Territorial, por unanimidad, acuerda:

10.- Aprobar el cambio de denominacién de la obra n°® 318/18 OD, quedando de la
siguiente forma:

N° obra Denominacion Presupuesto Aportacgcl)n Aportac_lon
. . Diputacion | Ayuntamiento
PAVIMENTACION CON HORMIGON DE C/
318/18 FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR | 9.650,00 € 6.755,00 € 2:895,00 €

oD

DE CANTAMUDA (70 %) (30 %)

29 Que la presente modificacion introducida en el referido Plan, se exponga en la
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
Transcurrido el plazo de diez dias sefialados al efecto sin producirse reclamacion alguna, se
entendera definitivamente aprobada.

390.- Trasladar, una vez cumplidos los tramites, el presente acuerdo a la
Intervencién de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Y para que conste, expido la presente certificacién con la salvedad a que se refiere el
articulo 206 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

Firmado ©lectrénicamente por:

Secretario General

V.eB.° Juan José Villalba Casas
06-11-2018
Firmado €lectronicamente por: N gg)g:\al_cEic’)’\‘r(l: .
Presidenta
M?2 de los Angeles Armisén Pedrejon
07-11-2018
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