ﬂ Diputacion Solertifacion slectonicaimocénica
ﬂ DE PALENCIA

Documento electrénico. Puede consultar su autenticidad en: http://csv.diputaciondepalencia.es
Cédigo de Verificacion Electronica (CSV): 4M2E4830303M232D13WC

rtamento

Secretaria
| Cédigo Expediente Codigo Documento Fecha del Documento
SEC12100MG [i] 06-11-18 08:59
Asunto ; Negociado destinatario “
CERTIFICACION ACUERDO PLENO DE 25 DE OCTUBRE
DE 2018
L . _

JUAN JOSE VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE PALENCIA

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 25
de octubre de 2018 adoptod, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 177.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OBRA N° 316/18 OD “PAVIMENTACION CON
AGLOMERADO C/ REAL, EN CAMASOBRES”, LA PERNIA

El Pleno de la Diputacién Provincial, en Sesién celebrada el 28 de diciembre de 2017,
aprobd los Planes Provinciales para el afio 2018, que incluian, para la Junta Vecinal de Camasobres,
en el Ayuntamiento de La Pernia, la siguiente obra:

No e Aportacion Aportacion
obra Dlenommaaon PTERLILEERD Diputacion Ayuntamiento
316/ | PAVIMENTACION CON AGLOMERADO C/ 16.819 € 11.773,30 € 5.045,70 €

18 OD | REAL, EN CAMASOBRES ) ! (70 %) (30 %)

La Junta Vecinal de Camasobres (La Pernia) adopté con fecha 26 de setiembre de
2018 el siguiente acuerdo:

"Visto el decreto de fecha 4 de julio de 2018 del Diputado Delegado de Accion
Territorial, por el que se concede la Junta Vecinal de Camasobres una prorroga para acreditar la
contratacion de la obra 316/18 00 denominada "PAVIMENTACION CON AGLOMERADO EN CALLE
REAL EN CAMASOBRES", hasta el dia 3 de Octubre de 2018 y asimismo, una prorroga para justificar
la total ejecucion de la citada obra hasta el 30 de Noviembre de 2018.

Intentada la contratacion de la obra mediante procedimiento de contrato menor,
ofreciendo a 3 empresas la realizacion de dicha obra, ninguna empresa ha presentado oferta para
realizar la obra, y habiendo buscado otras empresas que pudieran realizar la misma, ninguna se ha
mostrado interesada, por lo que es imposible realizar su contratacion y la ejecucion de la obra en el
plazo establecido, tal cual esta redactado el proyecto.

Ante la imposibilidad de ejecucion de la obra y realizar la pavimentacion con
aglomerado, mediante el presente decreto se acuerda:

1.- Solicitar una modificacion en la obra 316/18 00 denominada PA VIMENTACION CON
AGLOMERADO EN CALLE REAL EN CAMASOBRES, por la imposibilidad de la ejecuciéon de la obra
concedida inicialmente, debido a que no se encuentra empresas que quieran hacerse cargo de la
ejecucion de la obra, y que sea modificada por la obra 316/18 00 "PAVIMENTACION CON
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HORMIGON EN CALLE REAL EN CAMASOBRES, no suponiendo un incremento en el porcentaje de
financiacion de la Diputacion.

Por todo ello la Corporacién Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la
Comisién Informativa de Accién Territorial, por unanimidad, acuerda:

19.- Aprobar el cambio de denominaciéon de la obra n° 316/18 OD, quedando de la
siguiente forma:

N© obra Denominacion Presupuesto AEOREIECT Aportacion

Diputacion Ayuntamiento

316/18 | PAVIMENTACION CON HORMIGON C/ 16.819. € 11.773,30 € 5.045,70 €
oD REAL, EN CAMASOBRES O (70 %) (30 %)

29 Que la presente modificacion introducida en el referido Plan, se exponga en la
forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril.

Transcurrido el plazo de diez dias sefialados al efecto sin producirse reclamacién alguna, se
entendera definitivamente aprobada.

39.- Trasladar, una vez cumplidos los tramites, el presente acuerdo a la Intervencién
de Fondos Provinciales y a la Junta Vecinal interesada.

Y para que conste, expido la presente certificacion con la salvedad a que se refiere el
articulo 206 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

Firmado ©lectrénicamente por:

Secretario General
V.°eB.° Juan José Villalba Casas

06-11-2018
N e

Firmado €lectronicamente por:

Presidenta

M? de los Angeles Armisén Pedrejon
07-11-2018
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