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JUAN JOSÉ VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE PALENCIA 
 
  C E R T I F I C O: Que el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 25 
de octubre de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
 
NUM. 179.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OBRA Nº 318/18 OD 

“PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE 

CANTAMUDA”, LA PERNÍA. 

 

 El Pleno de la Diputación Provincial, en Sesión celebrada el 28 de diciembre de 2017, 

aprobó los Planes Provinciales para el año 2018, que incluía, para la Junta Vecinal de San Salvador 

de Cantamuda, en el Ayuntamiento La Pernía,  la siguiente obra: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

318/18 

OD 

PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO DE 
C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN 

SALVADOR DE CANTAMUDA 
 

9.650,00 € 
6.755,00 €  

(70 %) 
 

2.895,00 € 
 (30 %) 

 

  

 El Ayuntamiento de la Pernía, por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de setiembre del 

presente año, acordó: 

 

 Visto el decreto de fecha 4 de julio de 2018 del Diputado Delegado de Acción 

Territorial, por el que se concede al Ayuntamiento de LA PERNIA una prórroga para acreditar la 

contratación de la obra 318/18 OD "PAVIMENTACION CON AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y 

MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA", hasta el día 3 de Octubre de 2018 y asimismo, una 

prórroga para justificar la total ejecución de la citada obra hasta el 30 de Noviembre de 2018. 

 

 Intentada la contratación de la obra mediante procedimiento de contrato menor, 

ofreciendo a 3 empresas la realización de dicha obra, ninguna empresa ha presentado oferta para 

realizar la obra, y habiendo buscado otras empresas que pudieran realizar la misma, ninguna se ha 

mostrado interesada, por lo que es imposible realizar su contratación y la ejecución de la obra en el 

plazo establecido, tal cual está redactado el proyecto. 

 

 Ante la imposibilidad de ejecución de la obra y realizar la pavimentación con 

aglomerado, mediante el presente decreto se acuerda: 

 

Asunto 

CERTIFICACIÓN ACUERDO PLENO DE 25 DE OCTUBRE 
DE 2018  

Negociado destinatario 
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 1.- Solicitar una modificación en la obra 318/18 OD "PAVIMENTACION CON 

AGLOMERADO DE C/ FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA", por la 

imposibilidad de la ejecución de la obra concedida inicialmente, debido a que no se encuentra 

empresas que quieran hacerse cargo de la ejecución de sea modificada por la obra 318/18 OD 

"PAVIMENTACION CON CI FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR DE CANTAMUDA”, no 

suponiendo un incremento en el porcentaje de financiación de la Diputación. 

 

 Por todo ello la Corporación Provincial en Pleno, previo dictamen favorable de la 

Comisión Informativa de Acción Territorial, por unanimidad, acuerda: 

 

 1º.- Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 318/18 OD, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Nº obra Denominación Presupuesto 
Aportación 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

318/18 

OD 

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE C/ 
FUENTE VIEJA Y MAYOR EN SAN SALVADOR 
DE CANTAMUDA 

9.650,00 € 
6.755,00 €  

(70 %) 

2.895,00 €  

(30 %) 

 

 2º Que la presente modificación introducida en el referido Plan, se exponga en la 

forma y a los efectos establecidos en el Art. 32 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. 

Transcurrido el plazo de diez días señalados al efecto sin producirse reclamación alguna, se 

entenderá definitivamente aprobada. 

 

 3º.- Trasladar, una vez cumplidos los trámites, el presente acuerdo a la 

Intervención de Fondos Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 
 

Y para que conste, expido la presente certificación con la salvedad a que se refiere el 
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta. 
 
         F_FIRMA_12 
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