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Asunto Negociado destinatario “

CERTIFICACION PLENO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

L - ]

JUAN JOSE VILLALBA CASAS, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE PALENCIA

CERTIFICO: Que el Pleno de esta Diputacion en sesion celebrada el dia 26 de
septiembre de 2019 adoptéd, entre otros, el siguiente acuerdo:

NUM. 95.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA OBRA 286/19 “REFORMA DE PAVIMENTOS DE LA C/ POZO

AGUILAR"”, EN VILLADA.

El Pleno de la Diputacion Provincial, en sesion celebrada el 28 de diciembre de 2017, aprobd los Planes
Provinciales para el afio 2019, que incluian, para el Ayuntamiento de Villada, entre otras, la siguiente obra:

N° obra | Denominacién Presupuesto Aportacion Aportacion
Diputacion Ayuntamiento

286/19 | REFORMA DE PAVIMENTOS o o

oD DE LA C/ POZO AGUILAR 53.510,00 € 37.457,00 (70 %) 16.053,00 (30 %)

El Pleno del Ayuntamiento de Villada, en sesion celebrada el 5 de setiembre de 2019, tomd el siguiente
acuerdo:

"5.- MODIFICACION PROYECTO OBRA 286/19 OD "REFORMA PAVIMENTOS DE LA CI POZO AGUILAR
DE VILLADA"

Por parte de la alcaldia se informa al pleno de la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones de la
obra 286/19 OD "Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada", tal y como se establece en el proyecto
redactado, toda vez que dicho proyecto contempla la incorporacion de terrenos de propiedad particular para la
ampliacion del ancho de la calle.

Ante la imposibilidad de disponer dichos terrenos por parte del Ayuntamiento, y la posibilidad de
modificacion del proyecto, se considera oportuno la reinversion del presupuesto resultante de la minoracion de
dicha obra, en otras actuaciones.

Vistos los informes de Secretaria Intervencién y del Arquitecto Municipal, el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero: Solicitar de la Diputacién Provincial la Modificacion del Proyecto de la Obra 286/19 OD
"Reforma Pavimentos de la CI Pozo Aguilar de Villada".

Segundo: La reinversidon del importe considerado por el arquitecto municipal de 15.510 € en la
siguientes Obras:
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- Pavimentacion del Camino de acceso a las Fincas Urbanas 690 y 71 de la Calle Vizconde de
Villandrando.

- Mejora de evacuacion de aguas pluviales en Calle Tomas Salvador.

- Pavimentacion Camino entre C/ El Arco y C/Alto de la Era”.

En el apartado 3 de la Convocatoria de peticiones de inclusion de obras que conformen los Planes
Provinciales de cooperaciéon a las obras y servicios de competencia municipal para los afios 2018 y 2019,
publicada en el BOP n° 81 de 7 de julio del presente ano, se establece que :

"El plazo para solicitar las modificaciones finalizard el 30 DE SETIEMBRE DE 2018, para las obras
incluidas en el Plan Provincial de 2018 y 31 de mayo de 2019 para las del Plan Provincial de 2019. A partir de

esas fechas solo se atenderan aquellas solicitudes de modificacién que estén motivadas por la imposibilidad de
ejecucion de la obra concedida.”

Si bien la solicitud de modificacion se ha realizado fuera de plazo, el proyecto tal cual se ha
presentado, no se puede ejecutar en su totalidad, al no disponer del terreno para ello.

Por lo cual, el Pleno de la Corporacion, por unanimidad, previo dictamen favorable de la Comisidn
Informativa de Accidn Territorial y Medio Ambiente, acuerda:

19.- Aprobar el cambio de denominacion de la obra 286/19 OD quedando de la siguiente forma:

Aportacion Aportacion

& .
N° obra Denominacion Presupuesto Diputacién Ayuntamiento

REFORMA DE PAVIMENTOS DE
LA C/ POZO AGUILAR,
PAVIMENTACION CAMINO
ACCESO A FINCAS EN C/
VIZCONDE DE VILLANDRANDO Y
CAMINO ENTRE C/ ARCO Y C/ 53.510,00 € | 37.457,00 (70 %) | 16.053,00 (30 %)
ALTO DE LA ERA Y MEJORA
EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES EN C/ TOMAS
SALVADOR.

286/19 OD

20.- Que la presente modificacién introducida en el referido Plan, se exponga en la forma y a los efectos
establecidos en el Art. 32 R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril. Transcurrido el plazo de diez dias sefialados
al efecto sin producirse reclamacién alguna se entendera definitivamente aprobada.

30.- Trasladar, una vez cumplidos los tramites, el presente acuerdo a la Intervencién de Fondos
Provinciales y al Ayuntamiento interesado.

Y para que conste, expido la presente certificacion con la salvedad a que se refiere el articulo
206 del Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales,
con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta.

V.°B.o° Firmado €lectronicamente por:

Secretario General

Firmado €lectrénicamente por: Juan José Villalba Casas
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